

E-PLANNACC

เลือกปี

2562

▼

รอบ 12 เดือน

▼

Export pdf

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน

ชื่อ โครงการ	มิติ	โครงการ		งบประมาณ		ร้อยละดำเนินการ	
		ตาม แผน	ดำเนิน การ แล้ว	ตามแผน	ใช้จริง	โครงการ	งบ ประมาณ
องค์การ บริหารส่วน ตำบลสลุย	1	6	6	468,000.00	234,190.00	100.00	50.04
	2	4	4	0.00	0.00	100.00	100.00
	3	10	9	35,000.00	19,384.00	90.00	55.38
	4	7	7	360,000.00	305,125.00	100.00	84.76
รวม		27	26	863,000.00	558,699.00	96.30	64.74

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบ
6	350,000.00	4	0.00	10	560,000.00	7	350,000.00

E-PLANNACC

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/ แผนการดำเนินงาน)

มิตที่ 1		มิตที่ 2		มิตที่ 3		มิตที่ 4	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ ประมาณ	โครงการ	งบ
6	468,000.00	4	0.00	10	35,000.00	7	360,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิต	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิตที่ 1	350,000.00	468,000.00	234,190.00
มิตที่ 2	0.00	0.00	0.00
มิตที่ 3	560,000.00	35,000.00	19,384.00
มิตที่ 4	350,000.00	360,000.00	305,125.00
รวม 4 มิต	1,260,000.00	863,000.00	558,699.00

สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

E-PLANNACC

โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อ บัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ไม่ สามารถ ดำเนิน การได้	รวม ทั้งสิ้น	ผลการ นำแผนฯ ไป ปฏิบัติ	ระดับ การนำ แผนไป ปฏิบัติ
27	9	0	26	1	27	78.79	ปาน กลาง

สำนักงาน ป.ป.ช. © 2020 สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ